14  工程移交与缺陷责任期监理工作

14.1  工 程 项 目 移 交

14.1.1  签发工程项目移交证书

监理机构应按工程承建合同规定，在合同工程项目通过工程完工验收后，及时通知、办理并

签发工程项目移交证书。

14.1.2  工程移交后的照管责任

工程项目移交证书颁发之后，照管工程的责任由业主承担。

14.2  工 程 缺 陷 责 任 期

14.2.1  工程缺陷责任期的起算

在办理并颁发工程项目移交证书之日，相应工程项目缺陷责任期即开始起算。

14.2.2  缺陷责任期间的监理工作

缺陷责任期间，监理机构应加强对未完工程或工作项目的监理，主要工作包括:

（1）督促承建单位按时完成工程移交证书所列的未完工程或工作项目，并为此办理支付签证；

（2）督促承建单位及时修复已完工程项目所发生的施工质量缺陷，直至对发生严重质量缺

陷而无法修复部位予以重建；

（3）督促承建单位按合同文件规定或监理机构指示，完成应向业主移交的工程和工作资料

的整编与移交；

（4）在承建单位未能在合理的时间内执行监理机构指示时，建议业主雇佣他人承担此项工

作。同时，协助业主向承建单位索回业主为雇佣他人完成这部分工作所发生的费用，并为此办理支付签证。

14.2.3  缺陷责任期的延长

如果因为属于承建单位合同责任的原因，导致已完工程项目必须进行部分或全部工程设备的更换，或导致已完工程项目必须进行部分或全部重建，或合同文件规定的其他事项，则监理机构应在与业主和承建单位协商后，作出相关工程项目缺陷责任期延长的决定，并为此颁发缺陷责任期延长证书。

14.2.4  缺陷责任期终止

缺陷责任期满，并且承建单位已按工程承建合同文件规定完成其必须完成的工作，监理机构应在接受承建单位缺陷责任期终止申请报告，并在通过检查和检验后，及时办理并签发部分或全部合同工程项目缺陷责任期终止证书。
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